Consignes Projet Expérientiel Collaboratif

Consignes Projet collaboratif Superviser portefeuille projets_v1.1.docx10/07/2025

Enoncé

Titre du projet :
Supervision du portefeuille de projets IT d'une entreprise
Cf. contexte sujet

Travail demandé/Livrable final

Votre groupe est constitué des chefs de projet de la cellule PMO de l'entreprise décrite dans le contexte du sujet en annexe. La direction vous a confié l'amélioration des méthodologies et processus de gestion du portefeuille des projets de l'entreprise. L'objectif est de standardiser les pratiques pour les projets stratégiques à venir.
La direction vous demande donc de lui proposer une nouvelle organisation pour professionnaliser votre PMO en vous appuyant sur votre analyse des projets à venir.

<u>Portefeuille de projets</u>
Pour cette partie, vous devez :

- Proposer une harmonisation du processus de management des projets en vous appuyant sur les standards existants (PMI, Prince, méthodologie de type Agile, etc.).
- Etablir le plan détaillé et expliquer les rubriques principales d'un référentiel documentaire commun qui sera utilisé pour chaque projet
- Fournir un template de tableau de bord de supervision du portefeuille de projets, intégrant les critères de priorisation des projets : pour chaque critère, vous définirez une cotation.

Gestion des projets au sein du portefeuille
Vous sélectionnez 1 projet dans la liste des projets à venir pour présenter la méthodologie à appliquer :

- Vous complétez[1] les rubriques clés du plan de management et leur formalisme pour piloter le projet (gestion des risques, planification, budget, plan de communication, etc.)
- Vous déterminez un tableau de bord avec les indicateurs permettant de suivre le projet dans le respect des coûts, des délais et de la qualité.

*Le même projet est sélectionné **pour tous** les groupes. Ce projet **est exclu** pour la réalisation des travaux individuels d'évaluation du bloc.*

Clôture de projet
Pour le projet sélectionné, vous proposerez :

- Une liste justifiée des documents contractuels permettant d'entériner la fin du projet, tant pour les besoins en interne que pour les prestataires amenés à intervenir sur le projet.
- Un Template de PV de recette ou un plan de test.

Retour d'expérience

- Pour s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue du pilotage des projets futurs, vous présenterez le processus de capitalisation d'expérience et les outils associés à ce processus.
- Vous devrez convaincre la direction que la démarche proposée permet d'identifier clairement les améliorations pertinentes, pour les projets en cours et à venir.

Bien évidemment, vos préconisations doivent être argumentées et justifiées, afin de convaincre la direction.

Vous consignerez ces éléments dans un support de type PPT.
Le groupe présente son travail pendant 20 minutes, s'ensuit un échange (Q/R) de 15 minutes.

[1] Vous ne devez pas réaliser un PMP complet. Vous ne détaillez donc pas les rubriques. Vous présentez l'intérêt des rubriques et les éléments clés.

Consignes Projet Expérientiel Collaboratif

Consignes Projet collaboratif Superviser portefeuille projets_v1.1.docx10/07/2025

Déroulement et livrables intermédiaires

3 jours de travail en groupe + 1 jour pour les présentations orales et la restitution.
Le contexte et les consignes du projet collaboratif sont données au démarrage du bloc.

DEROULEMENT

Jour	Etapes	Livrables attendus	Points de vigilance pilote
J1	- Formation et organisation du groupe, prise en main du sujet - Démarrage de la création du plan du référentiel commun et du template de tableau de bord de supervision du portefeuille projets		Utiliser le projet collaboratif comme fil directeur des modules du bloc
J2	- Finalisation du plan du référentiel commun et tableau de bord de supervision du portefeuille projets - Création du PMP - Démarrage de la création du tableau de bord de pilotage du projet	Référentiel documentaire Template de tableau de bord de supervision du portefeuille de projets PMP	Pour le référentiel, il est demandé un plan avec les explications pour les rubriques principales. Le formalisme du tableau de bord est laissé à l'appréciation des groupes.
J3	- Finalisation du tableau de bord de pilotage du projet - Création de la liste des docs contractuels + Template PV de recette - Démarche d'amélioration continue	Tableau de bord projet Liste des documents contractuels Template PV de recette Démarche d'amélioration continue	Il n'est pas demandé de formaliser les documents contractuels
J4	- Soutenance orale (20 min de présentation + 15 min de Q/R) & restitution	Support de présentation de type PPT	Les groupes doivent créer le PPT au fil de l'eau en intégrant les éléments travaillés

Organisation

Composition des groupes du projet collaboratif : 3 à 5 participants par groupe
Les soutenances de groupe ont lieu le dernier jour du projet collaboratif
Le jury est composé du pilote et/ou d'un intervenant expert.

Conseils

Le sujet est ouvert. Vous pouvez donc ajouter des informations tant qu'elles ne contredisent pas le contexte du sujet.

Pièces annexes

Consignes Projet Expérientiel Collaboratif

Consignes Projet collaboratif Superviser portefeuille projets_v1.1.docx10/07/2025

Contexte du sujet
Grille d'évaluation du projet collaboratif portefeuille projets