Contexte pour le projet collaboratif et l'évaluation du bloc
Superviser le portefeuille projets de la DSI et sa mise en œuvre

V1 –16/09/2024

La supervision de portefeuille de projets de la DSI de l'entreprise « Time'Eats » est une simulation.

Énoncé

L'entreprise Time'Eats est une entreprise spécialisée en vente de nourriture préparée qui souhaite se développer sur le créneau de la livraison à domicile en lien avec des traiteurs ou chefs à domicile.

Elle dispose d'un siège à Rennes, de 2 entités de production et conditionnement à Morlaix et Concarneau et de différents bureaux de représentation dans les principales villes de Bretagne. Elle souhaite se développer au national.

Son objectif pour l'année à venir est de permettre, via une application web et une application mobile, à ses clients de commander et de réserver une prestation auprès des traiteurs ou chefs à domicile. A moyen terme, l'entreprise souhaite devenir un acteur important de l'activité en France (soit une part de marché supérieure à 25 %). Pour autant, elle ne souhaite pas concurrencer des acteurs internationaux disposant de capitaux importants et préfère se concentrer sur un aspect qualitatif et l'implantation française avec une communication associée : neutralité carbone, qualité des produits, etc…

Ses objectifs chiffrés sont d'atteindre, à 2 ans :

- 1 million de nouveaux clients finaux
- 10 000 restaurants, traiteurs ou chefs à domicile

L'objectif de 25% de parts de marché est envisagé à 5 ans.

L'entreprise compte 200 salariés tous métiers confondus.

La Direction des Systèmes d'Information (DSI) est composée de 21 personnes dont :

- Le Directeur du Système d'information qui occupe aussi la fonction de Responsable de la Sécurité du Système d'Information (RSSI)
- 5 chefs de projets dans la nouvelle cellule PMO (Project Management Office)
- 5 techniciens informatiques et 3 administrateurs systèmes et réseaux. Un des administrateurs est spécialisé dans l'administration de bases de données
- 6 développeurs logiciels encadrés par un lead developer

Les projets de la DSI sont les suivants :

- Mise en place d'un CRM
- Développement d'une application mobile pour les clients
- Développement d'une application mobile pour les fournisseurs (traiteurs ou chefs)
- Mise à jour réglementaire des outils de paie
- Mise en place d'office 365
- Refonte de l'application web

- Mise en place d'une plateforme de livraison continue
- Mise en place de l'authentification forte des utilisateurs internes
- Mise en place d'un système de stockage/Gestion des fichiers
- Mise en place d'une sauvegarde Cloud
- Migration dans MS Azure des serveurs métiers hébergeant les applications métiers développées en interne

Une présentation synthétique des différents projets est disponible en annexe.

Annexe 1 - Charte graphique

L'entreprise Time'Eats dispose d'un logo qui doit être intégré aux différents documents de l'entreprise :

Time'EATS

Annexe 2 - Présentation des projets

Selon la disponibilité de ses ressources et au vu des compétences techniques particulières nécessaires à certains projets, l'entreprise est susceptible de confier une partie de ses activités projets à des ESN (Entreprise de Services du Numérique).

Les charges identifiées ci-après sont globales (internes + prestations).

Légende :

KEuros = Kilo Euros, unité de compte équivalent à 1000 Euros.

j/h = jours x hommes, unité de mesure de la charge de travail

Vous partez du postulat que nous sommes en Avril de l'année en cours

Contexte pour le projet collaboratif et l'évaluation du bloc
Superviser le portefeuille projets de la DSI et sa mise en œuvre

V1 –16/09/2024

Mise en place d'un CRM

Ce projet est envisagé avec un lancement en juin de cette année et pour une durée prévisionnelle de 6 mois. Il doit permettre la mise en place d'un outil de CRM progiciel pour recueillir les données clients existantes et celles à venir. Il doit être un des piliers pour la mise en place des futurs éléments (site web, application mobile), favorisant la croissance de l'entreprise.

Ce projet est à destination de l'ensemble des populations ayant affaire aux clients (commerciaux, support…).

Budget prévisionnel	Date de début	Durée (mois)	Estimation de charge	Nécessité du projet / Importance stratégique (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)	Rentabilité attendue (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)	Niveau de maîtrise des risques du projet (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)
250 KEuros	Juin N	6	300 j/h	5	3	4

Développement d'une application mobile pour les clients

Ce projet, prévu pour un lancement dès mai et une mise en service en décembre de cette année, a une durée prévisionnelle de 8 mois. Il doit permettre la mise en place d'une application mobile pour les clients et l'intermédiation avec les fournisseurs (chefs…). Il est l'un des piliers de la croissance future de l'entreprise.

Budget prévisionnel	Date de début	Durée (mois)	Charges	Nécessité du projet / Importance stratégique (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)	Rentabilité attendue (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)	Niveau de maîtrise des risques du projet (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé
150 KEuros	Mai N	8	200 j/h	5	5	3

- **Développement d'une application mobile pour les fournisseurs (traiteurs ou chefs)**

Ce projet, prévu pour un lancement dès mai et une mise en service en décembre de cette année, a une durée prévisionnelle de 8 mois. Il est le pendant de l'application mobile pour les clients, il doit permettre l'intermédiation avec les fournisseurs (chefs…) et l'établissement de commandes pour ceux-ci avec une utilisation de la plateforme Time'Eats.

Budget prévisionnel	Date de début	Durée (mois)	Charges	Nécessité du projet / Importance stratégique (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)	Rentabilité attendue (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)	Niveau de maîtrise des risques du projet (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé
200 KEuros	Mai N	8	250 j/h	5	5	2

- **Mise à jour réglementaire des outils de paie**

Ce projet prévu pour un lancement en septembre de cette année a une durée prévisionnelle de 3 mois, il vise la mise à jour réglementaire des outils de paie, nécessaire au paiement des salariés.

Budget prévisionnel	Date de début	Durée (mois)	Charges	Nécessité du projet / Importance stratégique (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé) (Tout projet réglementaire est côté à 5)	Rentabilité attendue (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)	Niveau de maîtrise des risques du projet (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé
50 KEuros	Septembre N	3	50 j/h	5	1	4

- **Mise en place d'Office 365**

Ce projet prévu pour un lancement en avril de cette année, avec une durée prévisionnelle de 2 mois, doit permettre de disposer d'outils de collaboration et de bureautique. Ce projet doit garantir une meilleure accessibilité et disponibilité des données de l'entreprise. Au vu des évolutions technologiques envisagées dans le cadre de la digitalisation de l'entreprise, ce projet est essentiel et doit être mené à terme AVANT la mise en service des différentes applications mobiles et du progiciel de CRM.

Budget prévisionnel	Date de début	Durée (mois)	Charges	Nécessité du projet / Importance stratégique (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)	Rentabilité attendue (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)	Niveau de maîtrise des risques du projet (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé
100 KEuros	Avril N	3	220 j/h	4	2	3

- **Refonte de l'application Web**

Ce projet prévu pour un lancement en avril de cette année, avec une durée prévisionnelle de 6 mois, doit permettre de remplacer le site web existant par une application web moderne, évolutive et fiable. Elle doit remplir les mêmes fonctionnalités que celles prévues par les applications mobiles. Elle devra aussi s'interfacer avec le CRM, permettre de visualiser son compte client et ses commandes mais aussi de visualiser son compte fournisseur et ses demandes en attente, sa notation, ses factures, etc… Ce projet doit disposer d'une application web aux meilleurs standards du marché (responsive design, etc…) et permettre aux équipes de l'entreprise d'administrer l'activité et de gérer les éventuels problèmes. Ce projet est essentiel et doit être mené à terme pour permettre un usage opérationnel des différentes applications mobiles et du progiciel de CRM.

Budget prévisionnel	Date de début	Durée (mois)	Charges	Nécessité du projet / Importance stratégique (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)	Rentabilité attendue (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)	Niveau de maîtrise des risques du projet (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé
300 KEuros	Avril N	6	400 j/h	5	5	2

- **Mise en place d'une plateforme de livraison continue**

Ce projet est prévu pour un lancement en avril de cette année avec une durée prévisionnelle de 3 mois. Il vise à moderniser les processus de développement de l'entreprise par la mise en place d'une chaine de livraison continue.

Budget prévisionnel	Date de début	Durée (mois)	Charges	Nécessité du projet / Importance stratégique (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)	Rentabilité attendue (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)	Niveau de maîtrise des risques du projet (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé
100 KEuros	Avril N	3	300 j/h	3	3	3

- **Mise en place de l'authentification forte des utilisateurs internes**

Ce projet, prévu pour un lancement en juillet de cette année, avec une durée prévisionnelle de 4 mois, vise à intégrer une solution d'authentification multi-facteurs pour renforcer la sécurité des accès aux applications de Time'Eats et aux applications tierces. Cette solution devra intégrer diverses méthodes d'authentification. L'objectif est de protéger les données sensibles de ces applications contre les accès non autorisés. Ce projet est destiné à l'ensemble des employés de l'entreprise.

Budget prévisionnel	Date de début	Durée (mois)	Charges	Nécessité du projet / Importance stratégique (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)	Rentabilité attendue (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)	Niveau de maîtrise des risques du projet (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé
150 KEuros	Juillet N	4	120 j/h	5	3	4

- **Mise en place d'un système de stockage/Gestion des fichiers**

Ce projet est prévu pour un lancement en octobre de cette année, avec une durée prévisionnelle de 3 mois. Il s'agit de fournir une solution centralisée de gestion de stockage des fichiers pour en faciliter l'accès, le partage et la sécurité. Ce système doit tenir compte des autorisations d'accès différentes selon les populations de salariés de Time'Eats.

Budget prévisionnel	Date de début	Durée (mois)	Charges	Nécessité du projet / Importance stratégique (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)	Rentabilité attendue (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)	Niveau de maîtrise des risques du projet (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé
100 KEuros	Octobre N	3	80 j/h	4	3	3

- **Mise en place d'une sauvegarde Cloud**

Ce projet prévu pour un lancement en octobre de cette année avec une durée prévisionnelle de 3 mois, vise à déployer une solution de sauvegarde dans le cloud pour garantir la continuité de service, en cas de sinistre. Il s'agit de fournir une solution de sauvegarde régulière et automatisée dans le but de récupérer rapidement les données qui seraient perdues.

Budget prévisionnel	Date de début	Durée (mois)	Charges	Nécessité du projet / Importance stratégique (de 1 à 5)	Rentabilité attendue (de 1 à 5)	Niveau de maîtrise des risques du projet (de 1 à 5)
100 KEuros	Octobre N	4	100 j/h	5	3	5

- **Migration dans MS Azure des applications métiers développées en interne**

Ce projet est prévu pour un lancement en juillet de cette année, avec une durée prévisionnelle de 5 mois.
L'entreprise possède plusieurs applications métiers développées par les équipes internes qui sont hébergées dans des environnements Windows Server 2016. Elles sont basées sur le framework .NET 4.6.2. Les serveurs sont hébergés au siège de Rennes.

L'application de suivi de la production et du conditionnement est accessible via un client léger web mais aussi via un client lourd. L'authentification s'appuie sur l'AD. Les données de cette application sont stockées dans une base SQL Server 2016 hébergée sur une machine WK 16 distincte du serveur métier hébergeant l'application.

Une application R&D pour les recettes est hébergée sur le même serveur métier que l'application de suivi de la production et dispose de sa propre base SQL Server installée sur un serveur dédié. L'authentification s'appuie sur l'AD.
Il y a enfin deux autres serveurs métiers qui hébergent plusieurs applications utilitaires indépendantes les unes des autres à destination de la direction telles que des applications de gestion des congés, de génération de tableaux de bords, de gestion des frais, etc. Les applications hébergées sur ces deux serveurs n'ont pas toutes besoin d'accéder à une base de données. Celles qui manipulent des données partagent toutes le même serveur de base de données SQL Server mais ont chacune leur propre base. L'authentification pour ces applications ne s'appuie pas sur l'AD mais sur un système interne à l'application. Certaines applications sont accessibles sans avoir besoin de s'authentifier.
L'ensemble des bases de toutes les applications métiers sont sauvegardés automatiquement sur un serveur de fichiers dédié redondé constitué de 2 nœuds.
L'objectif n'est pas de refondre ces applications.
Les applications tierces non développées par l'équipe de l'entreprise sont hors scope.

Budget prévisionnel	Date de début	Durée (mois)	Charges	Nécessité du projet / Importance stratégique (de 1 à 5)	Rentabilité attendue (de 1 à 5, 5 étant le plus élevé)	Niveau de maîtrise des risques du projet (de 1 à 5)
200 KEuros	Aout N	5	300 j/h	3	4	1