Plan de Management Projet

Phase 2 — Planification | Projet : *[Nom du projet]*

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Nom du projet	*[Nom]*	Version PMP	1.0
Chef de projet	*[Prénom NOM]*	Date	*[JJ/MM/AAAA]*
Budget total	*[XXX K€]*	Mode exécution	☐ Waterfall ☐ Agile
Durée estimée	*[X mois]*	Statut	*[Phase]*

1 — Périmètre

[Décrire ce que le projet produit : fonctionnalités livrées, systèmes concernés, intégrations.]

In	*[Éléments inclus]*
Out	*[Éléments exclus]*

2 — Planning et jalons

#	Jalon	Livrable	Date cible	Statut
J0	Démarrage officiel	Charte signée	*[date]*	*[RAG]*
J1	*[Jalon 1]*	*[Livrable 1]*	*[date]*	*[RAG]*
J2	*[Jalon 2]*	*[Livrable 2]*	*[date]*	*[RAG]*
J3	*[Jalon 3]*	*[Livrable 3]*	*[date]*	*[RAG]*
Jn	Clôture	PV recette + REX	*[date]*	*[RAG]*

3 — Budget

Poste	Montant (K€)	% total	Commentaire
Licences / progiciel	*[X]*	*[X%]*	*[précisions]*
Intégration ESN	*[X]*	*[X%]*	*[précisions]*
Ressources internes	*[X]*	*[X%]*	*[précisions]*
Formation	*[X]*	*[X%]*	*[précisions]*
Recette et tests	*[X]*	*[X%]*	*[précisions]*
Réserve pour aléas	*[X]*	*[X%]*	10% recommandé
TOTAL	***[X K€]***	**100%**	

4 — Registre des risques

#	Risque	Proba (1–5)	Impact (1–5)	Score	Plan de mitigation
1	*[Risque 1]*	*[P]*	*[I]*	*[P×I]*	*[Action préventive]*
2	*[Risque 2]*	*[P]*	*[I]*	*[P×I]*	*[Action préventive]*
3	*[Risque 3]*	*[P]*	*[I]*	*[P×I]*	*[Action préventive]*
4	*[Risque 4]*	*[P]*	*[I]*	*[P×I]*	*[Action préventive]*
5	*[Risque 5]*	*[P]*	*[I]*	*[P×I]*	*[Action préventive]*

5 — Plan de communication

Communication	Destinataires	Canal / Format	Fréquence
Stand-up équipe	Équipe projet	Teams / 15 min	Quotidien
CR d'avancement	DSI, Sponsors	Email + SharePoint	Hebdomadaire
Tableau de bord	DSI, DG	SharePoint / PDF	Mensuel
COPIL	DSI, DG, ESN	Réunion + CR	Mensuel
Rapport d'écarts	DSI	Email + SharePoint	Si écart

6 — Ressources

Ressource	Rôle	Activités principales	% affec.
[Prénom NOM]	Chef de projet	Pilotage, CR, COPIL	*[X%]*
[Prénom NOM]	*[Rôle]*	*[Activités]*	*[X%]*
ESN *[Nom]*	Intégrateur	*[Activités]*	Forfait