Budget Prévisionnel

Phase 2 — Planification | Projet : *[Nom du projet]*

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Budget total autorisé	*[XXX K€]*	Version	1.0
Rédacteur	*[Prénom NOM]*	Date	*[JJ/MM/AAAA]*

1 — Décomposition budgétaire par poste

Poste de dépense	Type	Montant (K€)	% budget	Commentaire
Licences / SaaS	OPEX	*[X]*	*[X%]*	*[Détail]*
Intégration ESN	CAPEX/OPEX	*[X]*	*[X%]*	Forfait
Ressources internes	Interne	*[X]*	*[X%]*	TJM estimé
Infrastructure / Hébergement	CAPEX	*[X]*	*[X%]*	*[Détail]*
Formation utilisateurs	OPEX	*[X]*	*[X%]*	*[Détail]*
Tests et recette	Interne	*[X]*	*[X%]*	*[Détail]*
Conduite du changement	OPEX	*[X]*	*[X%]*	*[Détail]*
Réserve pour aléas	Réserve	*[X]*	10%	Non affecté au départ
TOTAL		***[X K€]***	**100%**	

2 — Répartition temporelle (échelonnement)

Poste	M1–M2	M3–M4	M5–M6	M7–M8	M9+
Licences / SaaS	*[X]*	*[X]*	*[X]*	*[X]*	*[X]*
Intégration ESN	*[X]*	*[X]*	*[X]*	*[X]*	*[X]*
Ressources internes	*[X]*	*[X]*	*[X]*	*[X]*	*[X]*
Formation	–	–	–	*[X]*	*[X]*
Total mensuel	*[X]*	*[X]*	*[X]*	*[X]*	*[X]*

3 — Suivi consommé vs prévu (EVM)

Période	BAC prévu (K€)	CBTE (K€)	CRTE (K€)	IPC / IPD
Mois 1	*[X]*	*[X]*	*[X]*	*[X.XX / X.XX]*
Mois 2	*[X]*	*[X]*	*[X]*	*[X.XX / X.XX]*
Mois 3	*[X]*	*[X]*	*[X]*	*[X.XX / X.XX]*

BAC = Budget à Complétion **CBTE** = Coût Budgété du Travail Effectué (valeur acquise) **CRTE** = Coût Réel du Travail Effectué **IPC** = CBTE/CRTE **IPD** = CBTE/CBTP

✔ **Recommandation**

IPC < 0.90 ou IPD < 0.90 → déclencher un **rapport d'écarts** immédiat et convoquer un COPIL exceptionnel.