Fiche de Retour d'Expérience (REX)

Phase 5 — Clôture | Projet : *[Nom du projet]*

➢ Choix retenu

Cette fiche est **archivée dans la base de connaissances PMO** (SharePoint). Elle alimente la revue semestrielle du référentiel. Sa rédaction est **obligatoire** pour tout projet clôturé.

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Projet	*[Nom]*	Type de projet	*[CRM / Infra / Web / etc.]*
Chef de projet	*[Prénom NOM]*	Date de rédaction	*[JJ/MM/AAAA]*
Durée réelle	*[X mois]*	Budget réalisé	*[X K€ / XXX K€ prévu]*

1 — Ce qui a bien fonctionné

#	Pratique réussie	Contexte / Preuve	À répliquer ?
1	*[ex. Implication Key Users dès la phase 2]*	*[explication]*	Oui — systématiser
2	*[ex. Contrat forfaitaire ESN bien cadré]*	*[explication]*	Oui
3	*[ex. Rituels de gouvernance respectés]*	*[explication]*	Oui

2 — Ce qui aurait pu être amélioré

#	Problème rencontré	Cause racine	Recommandation
1	*[ex. Spécifications initiales incomplètes]*	*[Pas d'atelier métier en phase 1]*	*[ex. Ajouter atelier spéc. obligatoire]*
2	*[ex. Retard recette de 3 semaines]*	*[Environnement de recette livré en retard par ESN]*	*[ex. SLA environnement à contractualiser]*
3	*[ex. Résistance utilisateurs]*	*[Conduite du changement lancée trop tard]*	*[ex. Démarrer CdC dès la phase 2]*

3 — Actions d'amélioration pour le PMO

#	Action à intégrer dans le référentiel PMO	Responsable	Priorité
A1	*[ex. Mettre à jour le template PMP section spécifications]*	PMO	Haute
A2	*[ex. Ajouter clause SLA environnement dans contrat-type ESN]*	DSI	Normale
A3	*[ex. Créer checklist conduite du changement phase 2]*	PMO	Normale

4 — Indicateurs finaux du projet

Indicateur	Cible	Réalisé	Commentaire
IPC final	≥ 1.00	*[X.XX]*	
IPD final	≥ 1.00	*[X.XX]*	
Satisfaction MOA (NPS)	$\geq 7/10$	*[X/10]*	
Taux adoption J+30	$\geq 70\%$	*[X%]*	

5 — Capitalisation

✔ **Recommandation**

Archivage : déposer cette fiche dans SharePoint sous `PMO / REX / [Année] / [Nom projet]`.
Diffusion : partager en revue semestrielle PMO pour mise à jour du référentiel.